

Uppdatering fiberutbyggnad

Hej!

Här kommer en kort uppdatering om hur arbetet med fiber fortlöper i ert område.

Fibergruppen har i Region Syd anställt Kristoffer Nilsson som Regionansvarig för att säkerställa och driva arbetet framåt med våra projekt i området.

Det Kristoffer nu arbetar med är att se över vad som är kvar att göra, kontraktera underentreprenörer och sätta en tidsplan för projekten.

Vi räknar med att ha en hållbar tidsplan på plats inom 2 veckor då vi även kommer skicka ut ny information till er där tidsplanen presenteras. Arbetet med att färdigställa är redan igång i ett par områden.

Från Fibergruppens sida önskar vi att informationen löpande kommer till och från samma personer, vilket innebär att vi önskar att tankar och funderingar från samtliga hushåll sammanställs och kommuniceras från en person i varje Byalagsförening.

Om inget oförutsett inträffar beräknar vi att alla anslutna fastigheter ska ha fått uppkopplingsignal senast December 2016 .

Vänlig hälsning Fibergruppen

